Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT	0.0000	0001 BaG	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC Work Mandar	150.0000	Bags	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT	0.0000	0001 BaG	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC Work Mandar	150.0000	Bags	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC_Rgv	100.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BRICKWORK	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork	50000.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency JCB with Breaker	25.0000	Hour	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
PCC 1:3:6m	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M20	410.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M25	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RMC M10	0.0000	Cu.Mtrs	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Slurry For RMC	0.0000	Job	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	0.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC M20 Natural sand	1.0000	Cu.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency Cement Work	110.0000	Sq.Ft	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
WERWER	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT	0.0000	0001 BaG	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
K_Residency RCC Work Mandar	150.0000	Bags	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
test3 IN SOFT ROCK	10.0000	Cu.Mtrs	03 May 2019	03 May 2019	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	-43586	-43586	re
SDSDF	0.0000	Dz 12nos)	01 Apr 2017	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	-42824	0	-42824	0	
sdsdf 01 Internal Plaster	0.0000	Cu.Cm	01 Apr 2017	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	-42824	0	-42824	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing	1000.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	02 Apr 2017	01 Jan 1900	30	-42825	-364	-43219	Task Comlpetion from Tool
test3 BBB	0.0000	01 Bag	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
test3 01 Internal Plaster	2400.0000	Cu.Cm	01 Apr 2018	01 May 2018	01 Jan 1900	01 Jan 1900	30	0	-43189	-43219	
VAIBHAV	0.0000	Dz 12nos)	01 Apr 2017	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	-42824	0	-42824	0	
Vaibhav test_vak-(No-Unit)	0.0000	0001 KG_kg	01 Apr 2017	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	-42824	0	-42824	0	
K_RESIDENCY_75927	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_75928	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_75929	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_75931	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_75932	-100.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_75933	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75934	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75935	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75936	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76015	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_89260	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_75937	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_75930	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_75938	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_75939	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_75941	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_75942	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_75943	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_75944	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_75945	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_75946	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_75947	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_75948	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_75949	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_75950	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_75951	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_75953	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_75954	150.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_75955	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75956	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75957	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75958	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_75959	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_75952	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_75960	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_75961	150.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_75963	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_75964	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_75965	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_75966	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_75967	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_75968	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_75969	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_75970	150.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_75971	150.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_75972	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_75973	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_75975	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_75976	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_75977	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75978	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75979	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_75980	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_75981	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_75974	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_75982	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_75983	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_75985	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_75986	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_75987	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_75988	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_75989	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_75990	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_75991	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_75992	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_75993	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_75994	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_75995	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_75997	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_75998	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_75999	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76000	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76001	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76002	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76003	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_75996	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76004	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76005	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76007	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76008	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76009	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76010	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76011	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76012	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76013	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76014	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_76016	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_76017	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_76018	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76479	150.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76480	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76481	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76483	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76484	150.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76485	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76486	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76487	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76488	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76567	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76489	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76482	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76490	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76491	1000.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76493	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76494	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76495	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76496	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76497	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76498	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76499	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76500	25.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76501	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76502	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76503	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76505	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76506	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76507	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76508	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76509	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76510	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76511	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76504	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76512	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76513	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76515	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76516	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76517	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76518	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76519	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76520	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76521	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76522	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76523	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76524	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76525	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76527	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76528	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76529	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76530	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76531	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76532	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76533	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76526	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76534	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76535	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76537	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76538	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76539	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76540	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76541	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76542	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76543	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76544	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76545	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76546	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76547	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76549	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76550	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76551	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76552	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76553	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76554	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76555	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76548	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76556	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76557	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76559	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76560	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76561	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76562	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76563	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76564	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76565	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76566	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_76568	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_76569	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_76570	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76571	150.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76572	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76573	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76575	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76576	25.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76577	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76578	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76579	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76580	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76659	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76581	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76574	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76582	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76583	25.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76585	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76586	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76587	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76588	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76589	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76590	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76591	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76592	25.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76593	25.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76594	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76595	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76597	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76598	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76599	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76600	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76601	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76602	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76603	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76596	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76604	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76605	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76607	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76608	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76609	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76610	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76611	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76612	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76613	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76614	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76615	25.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76616	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76617	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76619	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76620	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76621	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76622	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76623	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76624	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76625	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76618	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76626	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76627	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76629	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76630	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76631	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76632	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76633	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76634	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76635	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76636	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76637	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76638	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76639	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76641	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76642	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76643	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76644	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76645	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76646	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76647	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76640	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76648	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76649	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76651	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76652	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76653	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76654	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76655	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76656	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76657	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76658	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_76660	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_76661	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_76662	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76663	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76664	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76665	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76667	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76668	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76669	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76670	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76671	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76672	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76751	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76673	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76666	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76674	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76675	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76677	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76678	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76679	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76680	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76681	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76682	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76683	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76684	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76685	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76686	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76687	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76689	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76690	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76691	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76692	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76693	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76694	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76695	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76688	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76696	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76697	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76699	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76700	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76701	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76702	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76703	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76704	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76705	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76706	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76707	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76708	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76709	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76711	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76712	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76713	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76714	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76715	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76716	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76717	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76710	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76718	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76719	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76721	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76722	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76723	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76724	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76725	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76726	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76727	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76728	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76729	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76730	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76731	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76733	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76734	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76735	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76736	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76737	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76738	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76739	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76732	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76740	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76741	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76743	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76744	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76745	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76746	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76747	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76748	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76749	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76750	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_76752	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_76753	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_76754	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76755	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76756	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76757	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76759	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76760	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76761	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76762	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76763	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76764	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76843	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76765	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76758	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76766	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76767	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76769	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76770	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76771	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76772	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76773	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76774	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76775	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76776	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76777	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76778	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76779	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76781	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76782	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
BrickWork Brickwork_76783	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76784	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76785	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76786	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76787	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76780	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76788	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76789	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76791	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76792	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76793	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76794	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76795	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76796	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76797	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76798	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76799	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76800	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76801	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76803	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76804	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76805	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76806	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76807	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76808	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76809	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76802	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76810	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76811	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76813	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76814	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76815	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76816	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76817	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76818	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76819	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76820	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76821	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76822	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76823	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76825	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76826	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76827	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76828	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76829	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76830	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76831	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76824	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76832	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76833	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76835	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76836	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76837	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76838	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76839	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76840	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76841	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76842	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_76844	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_76845	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_76846	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76847	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76848	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76849	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76851	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76852	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76853	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76854	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76855	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76856	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76935	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76857	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76850	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76858	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76859	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76861	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76862	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76863	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76864	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76865	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76866	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76867	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76868	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76869	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76870	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76871	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76873	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76874	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76875	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76876	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76877	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76878	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76879	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76872	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76880	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76881	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76883	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76884	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76885	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76886	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76887	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76888	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76889	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76890	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76891	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76892	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76893	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76895	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76896	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76897	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76898	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76899	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76900	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76901	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76894	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76902	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76903	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76905	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76906	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76907	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76908	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76909	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76910	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76911	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76912	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76913	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76914	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76915	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76917	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76918	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76919	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76920	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76921	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76922	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76923	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76916	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76924	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76925	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76927	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76928	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76929	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76930	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76931	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76932	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76933	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76934	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_76936	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_76937	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_76938	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76939	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76940	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76941	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76943	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76944	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76945	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76946	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76947	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76948	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77027	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76949	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76942	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76950	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76951	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76953	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76954	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76955	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76956	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76957	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76958	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76959	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76960	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76961	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76962	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76963	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76965	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76966	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76967	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76968	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76969	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76970	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76971	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76964	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76972	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76973	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76975	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76976	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76977	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_76978	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76979	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_76980	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_76981	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_76982	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_76983	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76984	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_76985	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_76987	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_76988	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_76989	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76990	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76991	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_76992	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_76993	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_76986	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_76994	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_76995	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76997	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_76998	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_76999	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77000	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77001	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77002	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77003	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77004	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77005	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77006	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77007	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77009	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77010	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77011	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77012	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77013	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77014	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77015	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77008	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77016	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77017	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77019	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77020	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77021	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77022	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77023	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77024	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77025	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77026	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77028	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77029	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77030	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77031	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77032	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77033	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77035	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77036	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77037	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77038	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77039	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77040	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77119	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77041	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77034	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77042	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77043	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77045	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency RMC M25_77046	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77047	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77048	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77049	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77050	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77051	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77052	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77053	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77054	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77055	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77057	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77058	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77059	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77060	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77061	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77062	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77063	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77056	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77064	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77065	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77067	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77068	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77069	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77070	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77071	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77072	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77073	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77074	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77075	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77076	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77077	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77079	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77080	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77081	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77082	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77083	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77084	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77085	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77078	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77086	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77087	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77089	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77090	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77091	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77092	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77093	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77094	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77095	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77096	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77097	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77098	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77099	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77101	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77102	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77103	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77104	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77105	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77106	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77107	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77100	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77108	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77109	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77111	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77112	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77113	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77114	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77115	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77116	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77117	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77118	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77120	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77121	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77122	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77123	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77124	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77125	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77127	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77128	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77129	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77130	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77131	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77132	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77211	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77133	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77126	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77134	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77135	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77137	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77138	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77139	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77140	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77141	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77142	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77143	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77144	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77145	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77146	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77147	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77149	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77150	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77151	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77152	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77153	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77154	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77155	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77148	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77156	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77157	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77159	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77160	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77161	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77162	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77163	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77164	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77165	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77166	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77167	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77168	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77169	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77171	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77172	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77173	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77174	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77175	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77176	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77177	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77170	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77178	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77179	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77181	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77182	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77183	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77184	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77185	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77186	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77187	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77188	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77189	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77190	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77191	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77193	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77194	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77195	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77196	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77197	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77198	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77199	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77192	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77200	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77201	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77203	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77204	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77205	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77206	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77207	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77208	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77209	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77210	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77212	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77213	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77214	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77215	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77216	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77217	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77219	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77220	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77221	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77222	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77223	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77224	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77303	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77225	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77218	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77226	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77227	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77229	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77230	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77231	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77232	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77233	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77234	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77235	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77236	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77237	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77238	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77239	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77241	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77242	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77243	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77244	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77245	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77246	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77247	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77240	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77248	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77249	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77251	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77252	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77253	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77254	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77255	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77256	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77257	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77258	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77259	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77260	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77261	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77263	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77264	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77265	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77266	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77267	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77268	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77269	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77262	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77270	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77271	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77273	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77274	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77275	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77276	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77277	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77278	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77279	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77280	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77281	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77282	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77283	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77285	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77286	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77287	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77288	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77289	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77290	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77291	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77284	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77292	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77293	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77295	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77296	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77297	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77298	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77299	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77300	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77301	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77302	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77304	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77305	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77306	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77307	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77308	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77309	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77311	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77312	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
BrickWork Brickwork_77313	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77314	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77315	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77316	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77395	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77317	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77310	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77318	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77319	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77321	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77322	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77323	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77324	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77325	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77326	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77327	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77328	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77329	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77330	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77331	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77333	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77334	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77335	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77336	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77337	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77338	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77339	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77332	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77340	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77341	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77343	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77344	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77345	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77346	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77347	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77348	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77349	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77350	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77351	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77352	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77353	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77355	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77356	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77357	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77358	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77359	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77360	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77361	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77354	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77362	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77363	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77365	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77366	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77367	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77368	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77369	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77370	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77371	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77372	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77373	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77374	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77375	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77377	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77378	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77379	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77380	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77381	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77382	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77383	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77376	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77384	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77385	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77387	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77388	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77389	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77390	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77391	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77392	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77393	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77394	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77396	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77397	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77398	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77399	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77400	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77401	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77403	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77404	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77405	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77406	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77407	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77408	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77487	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77409	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77402	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77410	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77411	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77413	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77414	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77415	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77416	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77417	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77418	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77419	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77420	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77421	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77422	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77423	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77425	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77426	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77427	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77428	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77429	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77430	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77431	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77424	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77432	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77433	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77435	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77436	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77437	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77438	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77439	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77440	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77441	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77442	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_RESIDENCY_77443	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77444	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77445	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77447	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77448	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77449	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77450	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77451	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77452	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77453	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77446	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77454	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77455	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77457	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77458	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77459	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77460	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77461	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77462	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77463	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77464	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77465	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77466	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77467	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77469	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77470	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77471	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77472	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77473	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77474	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77475	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77468	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77476	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77477	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77479	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77480	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77481	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77482	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77483	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77484	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77485	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77486	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77488	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77489	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77490	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77491	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77492	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77493	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77495	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77496	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77497	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77498	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77499	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77500	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77579	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77501	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77494	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77502	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77503	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77505	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77506	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77507	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77508	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77509	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77510	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77511	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77512	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77513	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77514	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77515	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77517	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77518	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77519	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77520	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77521	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77522	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77523	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77516	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77524	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77525	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77527	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77528	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77529	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77530	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77531	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77532	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77533	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77534	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77535	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77536	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77537	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77539	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77540	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77541	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77542	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77543	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77544	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77545	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77538	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77546	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77547	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77549	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77550	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77551	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77552	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77553	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77554	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77555	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77556	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77557	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77558	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77559	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77561	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77562	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77563	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77564	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77565	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77566	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77567	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77560	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77568	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77569	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77571	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77572	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77573	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77574	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77575	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77576	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77577	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77578	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77580	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77581	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77582	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77583	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77584	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77585	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77587	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77588	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77589	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77590	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77591	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77592	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77671	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77593	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77586	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77594	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77595	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77597	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77598	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77599	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77600	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77601	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77602	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77603	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77604	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77605	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77606	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77607	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77609	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77610	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77611	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77612	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77613	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77614	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77615	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77608	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77616	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77617	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77619	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77620	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77621	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77622	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77623	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77624	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77625	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77626	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77627	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77628	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77629	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77631	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77632	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77633	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77634	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77635	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77636	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77637	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77630	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77638	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77639	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77641	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77642	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77643	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77644	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77645	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77646	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77647	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77648	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77649	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77650	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77651	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77653	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77654	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77655	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77656	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77657	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77658	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77659	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77652	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77660	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77661	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77663	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77664	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77665	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77666	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77667	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77668	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77669	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77670	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77672	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77673	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77674	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77675	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77676	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77677	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77679	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77680	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77681	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77682	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77683	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77684	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77763	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77685	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77678	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77686	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77687	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77689	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77690	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77691	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77692	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77693	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77694	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77695	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77696	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77697	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77698	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77699	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77701	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77702	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77703	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77704	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77705	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77706	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77707	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77700	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency RMC M20_77708	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77709	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77711	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77712	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77713	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77714	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77715	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77716	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77717	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77718	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77719	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77720	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77721	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77723	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77724	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77725	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77726	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77727	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77728	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77729	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77722	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77730	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77731	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77733	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77734	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77735	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77736	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77737	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77738	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77739	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77740	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77741	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77742	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77743	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77745	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77746	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77747	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77748	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77749	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77750	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77751	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77744	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77752	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77753	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77755	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77756	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77757	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77758	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77759	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77760	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77761	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77762	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77764	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77765	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77766	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77767	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77768	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77769	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77771	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77772	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77773	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77774	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77775	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77776	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77855	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77777	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77770	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77778	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77779	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77781	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77782	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77783	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77784	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77785	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77786	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77787	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77788	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77789	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77790	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77791	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77793	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77794	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77795	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77796	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77797	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77798	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77799	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77792	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77800	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77801	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77803	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77804	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77805	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77806	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77807	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77808	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77809	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77810	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77811	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77812	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77813	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77815	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77816	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77817	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77818	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77819	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77820	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77821	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77814	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77822	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77823	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77825	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77826	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77827	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77828	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77829	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77830	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77831	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77832	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77833	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77834	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77835	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77837	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77838	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77839	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77840	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77841	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77842	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77843	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77836	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77844	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77845	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77847	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77848	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77849	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77850	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77851	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77852	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77853	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77854	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77856	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77857	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77858	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77859	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77860	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77861	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77863	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77864	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77865	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77866	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77867	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77868	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77947	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77869	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77862	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77870	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77871	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77873	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77874	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77875	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77876	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77877	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77878	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77879	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77880	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77881	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77882	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77883	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77885	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77886	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77887	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77888	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77889	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77890	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77891	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77884	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77892	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77893	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77895	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77896	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77897	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77898	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77899	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77900	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77901	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77902	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77903	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77904	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77905	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77907	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77908	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77909	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77910	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77911	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77912	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77913	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77906	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77914	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77915	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77917	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77918	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77919	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77920	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77921	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77922	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77923	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77924	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77925	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77926	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77927	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77929	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77930	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77931	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77932	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77933	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77934	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77935	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77928	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77936	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77937	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77939	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77940	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77941	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77942	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77943	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77944	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77945	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77946	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_77948	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_77949	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_77950	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77951	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77952	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77953	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77955	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77956	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77957	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77958	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77959	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77960	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78039	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77961	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77954	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77962	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77963	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77965	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77966	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77967	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77968	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77969	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77970	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77971	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
WERWER_77972	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77973	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77974	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77975	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77977	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_77978	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_77979	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77980	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77981	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_77982	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_77983	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77976	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_77984	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_77985	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77987	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_77988	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_77989	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_77990	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77991	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_77992	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_77993	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_77994	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_77995	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77996	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_77997	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_77999	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78000	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78001	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78002	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78003	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78004	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78005	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_77998	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78006	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78007	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78009	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78010	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78011	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78012	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78013	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78014	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78015	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78016	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78017	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78018	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78019	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78021	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78022	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78023	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78024	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78025	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78026	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78027	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78020	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78028	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78029	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78031	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78032	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78033	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78034	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78035	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78036	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78037	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78038	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78040	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78041	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78042	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78043	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78044	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78045	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78047	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78048	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78049	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78050	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78051	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78052	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78131	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78053	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78046	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78054	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78055	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78057	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78058	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78059	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78060	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78061	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78062	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78063	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78064	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78065	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78066	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78067	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78069	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78070	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78071	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78072	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78073	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78074	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78075	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78068	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78076	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78077	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78079	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78080	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78081	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78082	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78083	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78084	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78085	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78086	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78087	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78088	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78089	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78091	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78092	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78093	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78094	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78095	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78096	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78097	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78090	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78098	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78099	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78101	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78102	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78103	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78104	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78105	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78106	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78107	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78108	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78109	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78110	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78111	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78113	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78114	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78115	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78116	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78117	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78118	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78119	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78112	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78120	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78121	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78123	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78124	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78125	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78126	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78127	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78128	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78129	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78130	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78132	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78133	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78134	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78135	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78136	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78137	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78139	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78140	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78141	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78142	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78143	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78144	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78223	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78145	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78138	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78146	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78147	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78149	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78150	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78151	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78152	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78153	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78154	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78155	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78156	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78157	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78158	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78159	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78161	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78162	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78163	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78164	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78165	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78166	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78167	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78160	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78168	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78169	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78171	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78172	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78173	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78174	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78175	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78176	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78177	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78178	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78179	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78180	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78181	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78183	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78184	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78185	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78186	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78187	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78188	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78189	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78182	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78190	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78191	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78193	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78194	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78195	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78196	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78197	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78198	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78199	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78200	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78201	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78202	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78203	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78205	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78206	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78207	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78208	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78209	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78210	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78211	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78204	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78212	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78213	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78215	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78216	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78217	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78218	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78219	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78220	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78221	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78222	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78224	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78225	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78226	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78227	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78228	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78229	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78231	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78232	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78233	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78234	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78235	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78236	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78315	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78237	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
PCC 1:3:6m_78230	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78238	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78239	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78241	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78242	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78243	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78244	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78245	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78246	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78247	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78248	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78249	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78250	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78251	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78253	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78254	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78255	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78256	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78257	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78258	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78259	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78252	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78260	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78261	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78263	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78264	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78265	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78266	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78267	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78268	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78269	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78270	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78271	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78272	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78273	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78275	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78276	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78277	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78278	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78279	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78280	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78281	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78274	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78282	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78283	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78285	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78286	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78287	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78288	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78289	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78290	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78291	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78292	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78293	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78294	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78295	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78297	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78298	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78299	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78300	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78301	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78302	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78303	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78296	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78304	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78305	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78307	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78308	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78309	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78310	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78311	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78312	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78313	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78314	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78316	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78317	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78318	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78319	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78320	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78321	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78323	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78324	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78325	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78326	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78327	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78328	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78407	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78329	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78322	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78330	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78331	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78333	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78334	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78335	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78336	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78337	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78338	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78339	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78340	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78341	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78342	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78343	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78345	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78346	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78347	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78348	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78349	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78350	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78351	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78344	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78352	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78353	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78355	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78356	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78357	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78358	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78359	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78360	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78361	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78362	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78363	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78364	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78365	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78367	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78368	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78369	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78370	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78371	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78372	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78373	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78366	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78374	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78375	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78377	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78378	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78379	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78380	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78381	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78382	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78383	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78384	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78385	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78386	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78387	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78389	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78390	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78391	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78392	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78393	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78394	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78395	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78388	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78396	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78397	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78399	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78400	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78401	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78402	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78403	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78404	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78405	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78406	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78408	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78409	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78410	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78411	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78412	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78413	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78415	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78416	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78417	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78418	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78419	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78420	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78499	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78421	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78414	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78422	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78423	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78425	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78426	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78427	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78428	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78429	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78430	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78431	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78432	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78433	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78434	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78435	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78437	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78438	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78439	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78440	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78441	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78442	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78443	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78436	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78444	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78445	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78447	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78448	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78449	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78450	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78451	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78452	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78453	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78454	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78455	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78456	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78457	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78459	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78460	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78461	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78462	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78463	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78464	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78465	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78458	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78466	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78467	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78469	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78470	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78471	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78472	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78473	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78474	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78475	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78476	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78477	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78478	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78479	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78481	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78482	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78483	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78484	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78485	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78486	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78487	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78480	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78488	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78489	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78491	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78492	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78493	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78494	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78495	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78496	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78497	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78498	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78500	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78501	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency RCC Work Mandar_78502	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78503	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78504	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78505	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78507	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78508	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78509	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78510	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78511	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78512	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78591	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78513	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78506	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78514	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78515	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78517	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78518	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78519	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78520	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78521	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78522	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78523	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78524	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78525	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78526	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78527	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78529	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78530	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78531	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78532	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78533	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78534	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78535	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78528	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78536	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78537	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78539	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78540	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78541	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78542	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78543	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78544	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78545	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78546	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78547	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78548	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78549	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78551	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78552	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78553	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78554	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78555	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78556	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78557	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78550	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78558	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78559	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78561	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78562	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78563	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78564	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78565	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78566	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78567	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78568	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78569	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78570	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78571	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78573	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78574	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78575	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78576	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78577	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78578	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78579	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78572	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78580	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78581	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78583	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78584	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78585	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78586	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78587	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78588	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78589	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78590	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78592	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78593	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78594	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78595	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78596	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78597	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78599	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78600	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78601	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78602	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78603	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78604	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78683	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78605	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78598	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78606	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78607	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78609	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78610	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78611	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78612	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78613	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78614	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78615	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78616	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78617	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78618	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78619	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78621	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78622	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78623	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78624	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78625	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78626	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78627	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78620	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78628	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78629	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78631	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78632	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_Residency RMC M10_78633	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78634	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78635	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78636	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78637	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78638	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78639	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78640	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78641	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78643	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78644	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78645	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78646	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78647	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78648	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78649	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78642	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78650	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78651	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78653	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78654	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78655	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78656	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78657	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78658	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78659	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78660	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78661	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78662	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78663	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78665	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78666	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78667	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78668	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78669	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78670	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78671	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78664	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78672	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78673	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78675	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78676	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78677	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78678	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78679	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78680	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78681	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78682	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78684	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78685	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78686	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78687	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78688	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78689	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78691	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78692	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78693	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78694	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78695	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78696	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78775	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78697	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78690	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78698	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78699	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78701	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78702	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78703	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78704	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78705	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78706	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78707	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78708	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78709	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78710	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78711	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78713	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78714	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78715	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78716	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78717	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78718	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78719	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78712	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78720	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78721	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78723	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78724	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78725	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78726	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78727	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78728	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78729	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78730	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78731	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78732	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78733	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78735	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78736	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78737	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78738	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78739	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78740	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78741	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78734	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78742	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78743	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78745	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78746	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78747	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78748	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78749	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78750	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78751	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78752	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78753	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78754	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78755	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78757	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78758	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78759	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78760	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78761	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78762	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78763	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78756	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78764	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78765	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78767	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78768	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78769	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78770	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78771	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78772	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78773	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78774	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78776	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78777	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78778	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78779	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78780	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78781	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78783	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78784	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78785	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78786	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78787	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78788	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78867	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78789	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78782	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78790	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78791	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78793	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78794	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78795	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78796	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78797	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78798	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78799	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78800	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78801	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78802	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78803	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78805	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78806	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78807	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78808	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78809	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78810	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78811	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78804	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78812	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78813	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78815	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78816	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78817	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78818	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78819	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78820	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78821	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78822	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78823	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78824	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78825	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78827	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78828	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78829	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78830	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78831	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78832	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78833	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78826	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78834	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78835	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78837	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78838	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78839	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78840	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78841	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78842	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78843	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78844	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78845	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78846	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78847	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78849	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78850	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78851	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78852	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78853	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78854	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78855	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78848	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78856	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78857	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78859	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78860	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78861	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78862	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78863	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78864	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78865	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78866	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78868	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78869	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78870	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78871	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78872	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78873	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78875	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78876	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78877	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78878	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78879	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78880	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78959	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78881	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78874	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78882	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78883	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78885	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78886	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78887	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78888	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78889	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78890	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78891	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78892	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78893	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78894	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78895	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78897	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
BRICKWORK_78898	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78899	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78900	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78901	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78902	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78903	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78896	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78904	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78905	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78907	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78908	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78909	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78910	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78911	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78912	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78913	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78914	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78915	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78916	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78917	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78919	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78920	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78921	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78922	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78923	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78924	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78925	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78918	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78926	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78927	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78929	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78930	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78931	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78932	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78933	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78934	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78935	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78936	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78937	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78938	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78939	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78941	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78942	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78943	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78944	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78945	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78946	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78947	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78940	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78948	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78949	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78951	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78952	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78953	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78954	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78955	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78956	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78957	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78958	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_78960	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_78961	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_78962	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78963	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78964	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78965	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78967	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78968	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78969	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78970	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78971	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78972	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_79051	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78973	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78966	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78974	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78975	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78977	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_78978	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78979	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_78980	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78981	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_78982	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_78983	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_78984	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_78985	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78986	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_78987	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_78989	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_78990	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_78991	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78992	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78993	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_78994	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_78995	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_78988	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_78996	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_78997	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_78999	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_79000	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79001	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_79002	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79003	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79004	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_79005	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_79006	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_79007	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79008	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79009	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_79011	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_79012	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_79013	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79014	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79015	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79016	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_79017	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_79010	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_79018	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_79019	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79021	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_79022	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79023	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_79024	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79025	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79026	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_79027	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_79028	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	

Task Details

Task	Qty	Unit	Planned		Actual		Planned Duration	Actual Duration	Start Variance	Finish Variance	Remark
			Start	Finish	Start	Finish	Days	Days	Days	Days	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)	(9)=(6)-(7)	(10)=(4)-(6)	(11)=(4)-(5)	
K_RESIDENCY_79029	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79030	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79031	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_79033	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_79034	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_79035	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79036	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79037	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79038	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_79039	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_79032	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_79040	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_79041	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79043	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_79044	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79045	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_79046	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79047	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79048	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_79049	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_79050	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
SAGAR_79052	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency INTERNAL PLASTER - CEMENT_79053	0.0000	0001 BaG	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC Work Mandar_79054	150.0000	Bags	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_79055	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79056	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79057	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_79059	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_79060	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_79061	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79062	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79063	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79064	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_79143	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_79065	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_79058	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_79066	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_79067	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79069	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_79070	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79071	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_79072	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79073	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79074	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_79075	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_79076	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_79077	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79078	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79079	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_79081	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_79082	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_79083	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79084	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79085	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79086	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_79087	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_79080	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_79088	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_79089	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79091	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_79092	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79093	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_79094	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79095	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79096	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_79097	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_79098	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_79099	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79100	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79101	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_79103	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_79104	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_79105	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79106	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79107	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79108	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency JCB with Breaker_79109	25.0000	Hour	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
PCC 1:3:6m_79102	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M20_79110	410.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER_79111	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BUILDING AND DEVELOPMENT WORK TO BE DONE LATER !!Task1230	0.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79113	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M25_79114	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RMC M10_79115	0.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Slurry For RMC_79116	0.0000	Job	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79117	0.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC M20 Natural sand_79118	1.0000	Cu.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency Cement Work_79119	110.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
WERWER_79120	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_RESIDENCY_79121	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79122	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency 00 SAKARIYA finishing_79123	1000.0000	Cu.Cm	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
K_Residency RCC_Rgv_79125	100.0000	Cu.Mtrs	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BRICKWORK_79126	0.0000	Dz 12nos)	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
BrickWork Brickwork_79127	50000.0000	Sq.Ft	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79128	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	
First Floor BBM 115MM (CM 1:4)_79129	1000.0000	Sq. Mtr.	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	01 Jan 1900	0	0	0	0	